

# 城山中学校改築だより Vol. 1

城山中学校を建て替えるため、基本計画の策定に着手しました。

## 1. 改築全体スケジュール

城山中学校の建て替えは、令和7年度（2025年）の供用開始を目指し、現在の場所で進めていきます。



	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
基本計画の策定	←→					
基本設計		←→				
実施設計		←→				
工事			←→			

基本設計：校舎棟や体育館などの建物の平面図を決定する

実施設計：建設工事の発注に必要な設計図を作成する

## 2. 基本計画の策定

今年度、基本計画を策定するにあたり、学校の先生や保護者、地域の皆さまの「意見」や「想い」を新しい学校づくりに反映させるため、ワークショップを開催します。ワークショップの様子や改築に関する進捗状況等は、この「城山中学校改築だより」で、随時お知らせしていきます。

### ◆ 基本計画で考えること ◆

- 中学校施設の全体配置計画
- 工事手順や敷地拡張の必要性
- 工事期間に配慮する具体的な内容
  - ・ 安全確保
  - ・ 子どもたちの学習環境への影響
  - ・ グラウンドの使用
  - ・ プレハブ校舎の設置 ほか

### ◆ ワークショップ ◆

- 参加者
  - ・ 中学校代表 4人
  - ・ 小学校代表 各1人
  - ・ 小、中学校の保護者代表 各3人
  - ・ 地域から選出された代表 各3人
- 日程等
  - ・ 第1回 7月24日（水）19時から
  - ・ 場 所 城山中学校図書室
  - ※2回目以降は、月1回のペースで、全5回程度開催予定



《お問い合わせ先》

宗像市教育委員会学校整備プロジェクト室

Tel : 36-9610 Fax : 37-1525

Mail : gakkoseibi@city.munakata.fukuoka.jp